
1 第３期富岡志岐地区都市再生整備計画 重点計画の該当

平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 熊本県苓北町

・本町への観光入込状況を評価する定量的指標を、長崎の教会群とキリスト教関連遺産とのつながりから、長崎・天草航路の年間利用者数とし、現状の14,285人(H26)から14,942人(R2)を目標とする。

（H26） （H30末） （R2末）
本町における主要な拠点施設（苓北町歴史資料館）の来館者数を交流促進の主要指数として設定。

長崎市から天草への最短コースとなる長崎･天草航路の利用者数を観光入込み状況の主要指数として設定。

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 R2

1-A-1 都市再生 一般 苓北町 直接 172.8

　

合計 172.8

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 R2

合計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 R2

合計

Ｄ　社会資本整備円滑化地積整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 R2

合計

番号 備考

（事業箇所） （面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

番号 事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）
番号 事業者 要素となる事業名

事業内容

苓北町 第３期富岡志岐地区都市再生整備計画事業 地域生活基盤施設：大手門広場（石垣A=216㎡）等 苓北町

0.0％

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

－ Ｃ － Ｄ －
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

172.8百万円 Ａ
172.8百万円
(内提案事業14

百万円)
Ｂ

647人 4,000人 5,666人

14,285人 14,600人 14,942人

　　計画の成果目標（定量的指標）

・苓北町内での観光客・地域住民による交流促進状況を計測する定量的指標を、主要な拠点施設（苓北町歴史資料館）の年間来館者数とし、現状の類似施設（苓北町郷土資料館）来館者数647人（H26)から5,666人(R2)
　を目標とする。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　富岡城から始まる歴史街道である富岡往還沿線にある文化財や歴史的観光交流施設等の一体的な整備を行うことで、観光客と地域住民との交流を促すとともに、町民に対して、まちの魅力・
文化の再認識を促し、天領天草の拠点都市であった苓北町の歴史を活かしたまちづくりを推進する。



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えて
いる場合その理由

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0.0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0 0 0

翌年度繰越額
（f）

20.654 8.397 2.0 2.1 0

支払済額
（e）

9.846 40.157 14.397 2.6 2.1

前年度からの繰越額
（d）

0 20.654 8.397 2.0 2.1

交付額
（c=a+b）

30.5 27.9 8.0 2.7 0

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 △ 43.3 0

R2

配分額
（a）

30.5 27.9 8.0 46.0 0

H28 H29 H30 R1


