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 橋梁個別施設計画

１　道路施設の現状と課題

1.1　苓北町の道路概要

　 熊本県苓北町では、１級町道  西川内中央線ほか１４路線 ２４．０３
２ｋｍ、２級町道 千々岩1号線ほか１８路線 ４７．５３８ｋｍ、その他町道
御手洗線ほか３８３路線 １９２．３５７ｋｍ、合計 ２６３．９２７ｋｍを管理し
ています。
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（１）　橋梁数

管理橋梁 合計

1.2　苓北町の橋梁概要

　 苓北町が管理する橋梁は、１５ｍ未満橋梁 ８２橋、１５ｍ以上橋梁 ５
橋、合計８７橋あります。

道路橋 うちボックス橋

橋梁数 15ｍ以上橋梁 15ｍ未満橋梁 橋梁数

87 5 82 15

1.3　道路施設の現状と課題

　 苓北町が管理する橋梁は、令和６年度現在で8７橋架設されてい
る。このうち建設後50年を経過する橋梁は、全体の26%を占めており、
20年後の令和28年には、73%程度に増加する。

　 これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維
持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大とな
ることが懸念される。

　 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた
財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠と
なる。

　 コスト縮減のためには、従来の【対症療法型】から、損傷が大きくな
る前に予防的な対策を行う【予防保全型】へ転換を図り、橋梁の寿命
を延ばす必要がある。

5

82

橋長の割合

15ｍ以上橋梁 15ｍ未満橋梁

15ｍ以上橋梁 ５．７％

15ｍ未満橋梁 ９４．３％

72

15

橋梁種別の割合

道路橋 ボックス橋

道路橋 ８２．８％

ボックス橋 １７．２％
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２　道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

2.1　道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

　 インフラは、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷
の進行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。

　 現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価する
ことは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する
各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態
を正確に把握することが重要です。

　 このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、５年に
１度、近接目視による点検を実施し、結果については、４段階で区分
することとしています。

区　分 状　態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し
く高く、緊急に措置を講ずべき状態

３　今後の点検・修繕計画

3.1　点検計画期間

　 ５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよ
う計画期間は１０年とします。

Ⅲ

　 なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。

3.2　対策の優先順位の考え方

　 橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊
急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。

　 速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁に
ついては、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施し
ます。
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3.4　費用の縮減に関する方針

3.5　施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用

　 苓北町管内における対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施
時期、対策内容、概算の費用については別添の表のとおりである。

3.3　新技術等の活用方針

　今後、維持管理費の負担増が想定されるため、点検結果や利用状
況等を踏まえ、代替可能な老朽化した施設に対し、集約に伴う撤去、
機能縮小などによる費用の縮減を検討します。
　迂回路が存在し集約が可能な橋梁について令和11年度までに1橋
の集約化・撤去を検討し、1,000万円程度のコスト縮減を目指します。
 また､令和11年度までに、管理する87橋のうち、橋長が短く構造が単
純な37橋については、技術員を育成し直営による点検を実施すること
により、点検費用を4割程度縮減することを目標とします。

　橋梁の点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システ
ム（NETIS)や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、新技術
等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。
　令和11年度までに管理する橋梁のうち1橋で新技術を活用した修繕
を進め従来技術と比較して1,000万円程度のコスト縮減を目指します。
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鉄道

橋梁
番号

道路橋名 (フリガナ) 位置
路線
番号

道路
台帳

町道
種別

道路
規格

町道名 （西暦） （和暦） 構造形式 経間
車
線
数

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

有効幅員
（ｍ）

面積
（㎡）

上部工
厚さ
（ｍ）

欄干
高さ
（ｍ）

バス
路線

当該道路橋
緊急輸送道路
の種類

新幹線、その他
鉄道、無し

1 鴨田橋 カモタ 坂瀬川 字 川鴫 地内 40 2/3 その他 3種5級 鴨田線 1957 S32 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 4.00 3.60 32.00 0.20 1.10 無 指定無し 無し 二級河川 松原川

2 竜口橋 リュウグチ 坂瀬川 字 亀ノ平 地内 92 2/3 その他 3種5級 鹿笛亀の平線 1975 S50 ＲＣ床版橋 2 1 12.00 4.00 3.30 48.00 0.45 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 亀平川

3 小路橋 シュウジ 坂瀬川 字 向路 地内 43 2/3 その他 3種5級 小路1号線 1974 S49 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 8.30 4.10 3.50 34.03 0.40 0.90 無 指定無し 無し 準用河川 小路川

4 八ツ手橋 ヤツデ 坂瀬川 字 八久保 地内 42 4/7 ２級 3種5級 木場大岳線 1991 H3 ＰＣ床版橋 1 1 13.30 6.20 5.00 82.46 0.60 1.00 無 指定無し 無し 準用河川 小路川

5 木場２号橋 コバニゴウ 坂瀬川 字 上木場 地内 42 6/7 ２級 3種5級 木場大岳線 1984 S59 ＰＣ床版橋 1 1 5.50 5.80 5.00 31.32 0.41 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 野口川

6 川向橋 カワムカエ 坂瀬川 字 小崎 地内 48 2/3 その他 3種5級 川向3号線 1978 S53 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 3.20 2.50 2.00 8.00 0.30 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 中段川

7 大川橋 オオカワ 坂瀬川 字 古栖 地内 80 2/3 ２級 3種5級 古栖鶴木場線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 7.60 6.00 5.50 45.60 0.60 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 小路川

8 八竜橋 ハチリュウ 志岐 字 宮口 地内 97 25/28 その他 3種5級 馬場1号線 1963 S38 ＲＣＴ桁橋 1 1 14.10 5.30 4.50 74.73 0.30 0.85 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

9 平和橋 ヘイワ 志岐 字 衝錠 地内 107 4/4 その他 3種5級 ツキ錠1号線 1954 S29 ＲＣＴ桁橋 2 1 17.40 4.80 4.00 83.52 0.25 0.70 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

10 草場橋 クサバ 志岐 字 草場 地内 149 8/9 １級 3種4級 城下草場線 1999 H11 ＰＣ床版橋 1 1 8.20 7.30 6.10 59.86 0.40 0.95 無 指定無し 無し 準用河川 三会川

11 茶摘田橋 チャツミダ 志岐 字 茶摘田 地内 149 2/9 １級 3種4級 城下草場線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 13.60 5.18 4.58 70.45 0.31 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

12 城下橋 シロシタ 志岐 字 茶摘田 地内 104 8/9 １級 3種5級 釜1号線 1955 S30(H.5) ＲＣＴ桁橋 1 1 11.60 4.80 4.00 55.68 0.30 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

13 的場橋 マトバ 上津深江 字 前田 地内 119 4/5 2級 3種5級 釜的場線 1955 S30 ＲＣ床版橋 1 1 10.10 7.8～14.3 6.6～13.1 111.61 0.65 1.05 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川

14 平木橋 ヒラギ 上津深江 字 尾ノ上 地内 209 2/3 2級 3種5級 上津深江線 1998 H10 ＰＣ床版橋 1 1 14.20 6.70 5.50 95.14 0.55 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川

15 下櫓木橋 シモロギ 年柄 字 下櫓木 地内 191 2/3 ２級 3種5級 十の久保鶴尾線 1965 S40 ＲＣ床版橋 1 1 6.00 4.20 3.70 25.20 0.60 － 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川

16 山の神橋 ヤマノカミ 上津深江 字 山の神 地内 218 2/3 その他 3種5級 小星川内線 1985 S60 ＰＣ床版橋 1 1 7.40 4.80 4.00 35.52 0.40 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 洋平川

17 花通橋 ハナトオリ 上津深江 字 木場道 地内 210 2/5 その他 3種5級 寛毛大迫線 1951 S26 ＲＣ床版橋 1 1 8.00 3.40 2.40 27.20 0.58 0.70 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川

18 寛毛橋 カンゲ 志岐 字 宇土川内 地内 210 4/5 その他 3種5級 寛毛大迫線 1973 S48 鋼桁床版橋 1 1 7.50 4.00 3.70 30.00 0.75 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川

19 牛の迫橋 ウシノサコ 志岐 字 牛ノ迫 地内 138 4/7 ２級 3種5級 志岐山線 1967 S42 ＲＣ床版橋 1 1 4.20 4.00 3.60 16.80 0.40 0.80 無 指定無し 無し － －

20 早崎河内橋 ハヤサキカワチ 志岐 字 西早崎河内 地内 138 6/7 ２級 3種5級 志岐山線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 5.70 4.70 4.00 26.79 0.45 0.90 無 指定無し 無し 普通河川 志岐山川

21 大川内橋 オオカワチ 上津深江 字 山ノ神 地内 222 2/5 その他 3種5級 椎葉1号線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 5.20 4.50 41.60 0.85 0.90 無 指定無し 無し 普通河川 上津深江川

22 椎葉橋 シイバ 上津深江 字 高葉山 地内 222 4/5 その他 3種5級 椎葉1号線 1982 S57 ＰＣ床版橋 1 1 6.80 4.20 3.20 28.56 0.35 0.25 無 指定無し 無し 普通河川 上津深江川

23 中通橋 ナカドオリ 志岐 字 渕ノ上 地内 123 2/3 ２級 3種5級 中通鳥越線 1956 S31 ＲＣＴ桁橋 2 1 15.20 4.80 4.00 72.96 0.27 0.70 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

24 向田橋 ムカイタ 内田 字 柿ノ本 地内 145 2/3 ２級 3種5級 西原向田線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.60 4.00 15.18 0.40 0.50 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

25 樫山橋 カシヤマ 志岐 字 樫山 地内 116 5/6 その他 3種5級 樫山線 1975 S50 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 6.90 6.14 5.50 42.37 0.35 0.80 無 指定無し 無し 準用河川 三会川

26 深江橋 フカエ 上津深江 字 井龍 地内 208 1/2 その他 3種5級 平木的場線 1992 H4 ＰＣ床版橋 1 1 10.40 5.7～7.2 4.5～6.0 67.08 0.40 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川

27 中田橋 ナカタ 上津深江 字 西川内 地内 119 2/5 ２級 3種5級 釜的場線 1955 S30 RCT桁・PC床版橋 1 1 9.70 5.70 5.10 55.29 0.70 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川

28 尾越２号橋 オゴシニゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内 285 4/5 １級 3種5級 上町城内尾越線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.00 7.00 6.00 14.00 0.25 － 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川

29 尾越１号橋 オゴシイチゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内 285 2/5 １級 3種5級 上町城内尾越線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 5.90 6.20 5.20 36.58 0.30 － 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川

30 汐入橋 シオイリ 富岡 字 本丸 地内 272 2/3 その他 3種5級 本丸線 1934 S9 ＲＣＴ桁橋 1 1 6.50 4.00 3.20 26.00 0.35 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川

31 東目橋 ヒガシメ 富岡 字 轟三番割 地内 306 2/2 ２級 3種5級 東目富岡港線 1970 S45 ＲＣ橋 1 1 3.00 6.00 5.60 18.00 0.65 0.75～1.00 無 指定無し 無し － －

32 巴橋 トモエ 富岡 字 平松 地内 274 2/3 ２級 3種5級 本丸元袋線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 8.15 5.95 45.36 0.45 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川

33 舞子橋 マイコ 都呂々 字 葛籠河内 地内 341 2/4 その他 3種5級 上１号線 1969 S44 ＲＣＴ桁橋 1 1 11.00 5.20 4.50 57.20 0.20 0.82 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川

34 上橋 カミ 都呂々 字 椎葉 地内 341 4/4 その他 3種5級 上1号線 1993 H5 ＰＣ床版橋 1 1 13.90 6.20 5.00 86.18 0.60 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川

35 黒瀬橋 クロセ 都呂々 字 黒瀬 地内 347 2/3 ２級 3種5級 小川内黒瀬線 1975 S50 ＲＣ床版橋 1 1 6.60 5.70 5.00 37.62 0.46 0.74 無 指定無し 無し 普通河川 高尾川

36 松原橋 マツバラ 都呂々 字 沖の田 地内 346 2/3 その他 3種5級 浜松原線 1992 H4 ＲＣ床版橋 1 1 2.50 3.79 3.60 9.48 0.29 0.67 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川

37 涼松橋 スズマツ 都呂々 字 石出シ 地内 384 2/3 その他 3種5級 涼松１号線 1996 H8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 4.30 4.70 4.00 20.21 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 石出シ川

38 笹尾橋 ササオ 都呂々 字 笹ノ尾 地内 352 2/3 その他 3種5級 笹尾線 1974 S49 鋼桁床版橋 1 1 13.50 4.20 3.60 56.70 0.23 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川

39 坂口橋 サカグチ 都呂々 字 唐干田 地内 363 2/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1935 S10･S39 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 5.10 4.50 40.80 0.47 1.05 無 指定無し 無し 準用河川 小松川

40 宇土橋 ウト 都呂々 字 宇土 地内 363 4/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1967 S42 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.10 3.50 13.53 0.25 0.32 無 指定無し 無し 普通河川 池の窪川

41 第２号橋 ダイニゴウ 都呂々 字 掛平 地内 363 6/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1976 S51 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.40 4.70 4.00 44.18 0.30 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 小松川

42 小松宇土４号橋 コマツウトヨンゴウ 都呂々 字 掛平 地内 363 8/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1983 S58 ＲＣ床版橋 1 1 3.00 3.70 3.10 11.10 0.43 0.83 無 指定無し 無し 普通河川 小松川

43 小松宇土５号橋 コマツウトゴゴウ 都呂々 字 小松大場 地内 363 12/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 5.10 4.20 3.60 21.42 0.40 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 小松川

その他

○○川、町道、県道、国道
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架設
年次

架設
年次

道路橋下条件
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鉄道、無し
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架設
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架設
年次

道路橋下条件

44 赤仁田橋 アカニタ 都呂々 字 赤仁田 地内 386 2/3 ２級 3種5級 赤仁田１号線 1983 S58 ＰＣ床版橋 1 1 6.00 5.85 5.05 35.10 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 赤仁田川

45 井手の迫橋 イデノサコ 都呂々 字 井手の迫 地内 351 2/3 その他 3種5級 椎場井手の迫線 1951 S26 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.00 4.70 4.00 42.30 0.25 0.82 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川

46 方針橋 ホウバリ 都呂々 字 松場 地内 393 2/3 その他 3種5級 方針１号線 1965 S40 ＲＣ床版橋 1 1 4.80 4.20 3.60 20.16 0.45 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 赤仁田川

47 小川内橋 オガワチ 都呂々 字 小川内 地内 335 2/3 １級 3種5級 古里１号線 1981 S56 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 3.60 11.03～13.93 11.03～13.93 44.93 0.2～0.3 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川

48 神の迫橋 カミノサコ 志岐 字 神ノ迫 地内 170 2/3 その他 3種5級 神の迫２号線 1951 S26 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.10 4.40 3.60 40.04 0.30 0.80 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

49 下唐津丸橋 シモカラツマル 年柄 字 下唐津丸 地内 256 2/3 その他 3種5級 唐津丸線 1960 S35 ＲＣ床版橋 1 1 6.80 6.03 5.02 41.00 0.40 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川

50 茶屋峠橋 チャヤトウゲ 坂瀬川 字 鶴ノ尾 地内 90 2/5 ２級 3種5級 茶屋峠線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 4.60 6.95 6.45 31.97 0.40 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 亀平川

51 鶴尾橋 ツルオ 年柄 字 鶴尾 地内 260 2/3 その他 3種5級 年柄大羅鶴尾線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 4.60 5.04 4.70 23.18 0.32 0.13 無 指定無し 無し 普通河川 中尾川

52 下萱場橋 シモカヤバ 坂瀬川 字 下萱場 地内 6 56/132 その他 3種5級 西川内風月線 1966 S41.4 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 3.60 3.10 18.00 0.45 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川

53 沖の田橋 オキノタ 坂瀬川 字 向路 地内 54 2/5 １級 3種5級 坂瀬川中央線 1972 S47.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 6.80 5.10 4.10 34.68 0.40 1.00 無 指定無し 無し 準用河川 小路川

54 轟橋 トドロキ 都呂々 字 久善 地内 402 2/3 その他 3種5級 轟１号線 不明 不明 その他 1 1 3.80 9.90 9.90 37.62 － － 無 指定無し 無し 普通河川 久善川

55 掛平橋 カケヒラ 都呂々 字 掛平 地内 364 2/3 その他 3種5級 小松宇土2号線 1983 S58 ＲＣ床版橋 1 1 3.50 3.60 3.00 12.60 0.40 0.86 無 指定無し 無し 普通河川 小松川支川

56 藤原橋 フジワラ 富岡 字 藤原 地内 278 2/3 その他 3種5級 藤原線 1991 H3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 5.10 4.60 12.24 0.25 － 無 指定無し 無し 普通河川 中山川

57 塩屋橋 シオヤ 志岐 字 塩屋ノ上 地内 100 10/27 １級 3種5級 浜の町線 1995 H7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.90 7.00 6.20 20.58 0.20 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 釜川

58 志岐橋 シキ 志岐 字 衝錠 地内 121 10/33 １級 3種4級 志岐中央線 1964 S39 ＲＣ床版橋 2 1 14.80 6.75 5.95 99.90 0.54 1.17 有り 指定無し 無し 二級河川 志岐川

59 三会橋 ミエ 志岐 字 紺屋町 地内 121 22/33 １級 3種4級 志岐中央線 1964 S39 ＲＣ床版橋 2 1 12.10 6.84 6.00 82.76 0.65 0.80 有り 指定無し 無し 準用河川 三会川

60 国照寺橋 コクショウジ 白木尾 字 馬養 地内 234 4/5 その他 3種5級 国照寺線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 4.10 6.46 5.90 26.49 0.40 0.50 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

61 内田橋 ウチダ 白木尾 字 馬養 地内 127 12/15 ２級 3種5級 志岐内田線 1972 S47 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 3.60 20.40 20.40 73.44 0.30 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

62 陣内橋 ジンナイ 志岐 字 茶摘田 地内 131 2/3 その他 3種5級 陣内茶摘田線 1993 H5(拡張) ＰＣ床版橋 1 1 11.80 5.00 4.00 59.00 0.50 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

63 横枕橋 ヨコマクラ 志岐 字 横枕 地内 150 2/5 その他 3種5級 横枕１号線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 4.40 4.60 4.00 20.24 0.35 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

64 ２号汐入橋 ニゴウシオイリ 富岡 字 本丸 地内 271 2/3 その他 3種5級 汐入線 1978 S53 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 4.60 4.00 23.00 0.34 0.96 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川

65 前田橋 マエダ 上津深江 字 川向 地内 199 2/3 １級 3種5級 上津深江中央線 1973 S48 ＰＣ床版橋 1 1 14.60 5.10 4.30 74.46 0.75 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川

66 梅ケ谷橋 ウメガヤ 坂瀬川 字 梅ケ谷 地内 75 2/3 その他 3種5級 梅ケ谷松尾線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 5.40 5.04 4.46 27.22 0.24 0.30 無 指定無し 無し 普通河川 野口川

67 鞍附橋 クラツケ 志岐 字 鞍附 地内 154 2/3 その他 3種5級 桝の水２号線 1975 S50 ＲＣアーチ橋 1 1 12.30 7.00 6.00 86.10 － 0.75 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

68 赤崎橋 アカサキ 坂瀬川 字 西川 地内 7 7/37 その他 3種5級 津岬1号線 1983 S58 ＰＣ床版橋 1 1 6.00 5.80 5.00 34.51 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川

69 馬養橋 バヨウ 白木尾 字 馬養 地内 233 2/5 その他 3種5級 馬養線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 4.64 4.04 23.43 0.40 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

70 柿の本橋 カキノモト 内田 字 柿ノ本 地内 240 2/3 その他 3種5級 柿の本線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.60 4.00 15.18 0.35 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

71 折山橋 オリヤマ 坂瀬川 字 西折山 地内 13 2/3 ２級 3種5級 千々岩1号線 1961 S36 ＲＣ床版橋 1 1 6.40 6.20 5.50 39.68 0.50 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 折山川

72 西川内橋 ニシカワチ 坂瀬川 字 赤﨑 地内 5 4/13 １級 3種5級 西川内中央線 1961 S36 ＲＣ床版橋 1 1 6.40 6.30 5.60 40.32 0.60 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川

73 徳道橋 トクドウ 内田 字 德道 地内 244 2/3 その他 3種5級 徳道線 1996 H8 RC・CTスラブ橋 1 1 4.50 4.60 4.00 20.70 0.40 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 三会川

74 城山橋 ジョウヤマ 志岐 字 下鳥越 地内 161 2/3 その他 3種5級 城山五反田1号線 1972 S47 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.00 9.00 7.00 18.00 － － 無 指定無し 無し 普通河川 西原川

75 光岩１号橋 ヒカリイワイチゴウ 都呂々 字 光岩 地内 354 2/3 その他 3種5級 光り岩2号線 1984 S59 鋼桁・ＲＣ床版橋 1 1 16.50 5.00 4.00 82.50 0.35 1.40 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川

76 大円橋 ダイエン 坂瀬川 字 大円 地内 82 2/3 その他 3種5級 大円1号線 1985 S60 ＰＣ床版橋 1 1 10.50 3.80 3.00 39.90 0.40 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 松原川

77 大円２号橋 ダイエンニゴウ 坂瀬川 字 葛城 地内 84 2/3 その他 3種5級 大円3号線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 7.70 4.30 3.70 33.11 0.30 0.53 無 指定無し 無し 普通河川 松原川

78 新立見橋 シンタチミ 都呂々 字 立見 地内 316 2/5 その他 3種5級 新立見1号線 1993 H5 ＰＣ床版橋 1 1 6.00 4.60 4.00 27.60 0.40 1.10 無 指定無し 無し 準用河川 沖の田川

79 木場橋 コバ 都呂々 字 濁渕 地内 356 2/3 その他 3種5級 千保線 1989 H1 ＰＣ床版橋 1 1 18.30 6.2～13.4 5.0～13.4 154.14 0.90 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川

80 樋の口橋 ヒノクチ 年柄 字 樋ノ口 地内 252 2/3 その他 3種5級 樋の口2号線 1995 H7 ＰＣ床版橋 1 1 13.80 8.20 7.00 113.16 0.65～0.80 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川

81 桝の水橋 マスノミズ 志岐 字 桝ノ水 地内 156 2/3 その他 3種5級 桝の水4号線 2002 H14 ＰＣ床版橋 1 1 16.40 6.20 5.00 101.68 0.67 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川

82 年柄橋 トシカラ 年柄 字 樋ノ口 地内 250 2/3 その他 3種5級 川向樋の口線 不明 不明 ＲＣＴ桁橋 1 1 10.00 6.10 5.50 61.00 0.35 0.70 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川

83 中の田２号橋 ナカノタニゴウ 都呂々 字 中ノ田 地内 331 2/3 その他 3種5級 中の田3号線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 2.90 3.35 3.05 9.72 0.30 0.13 無 指定無し 無し 準用河川 沖の田川

84 光岩橋 ヒカリイワ 都呂々 字 光岩 地内 353 2/3 その他 3種5級 光り岩1号線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 6.00 4.50 14.40 0.20 0.75 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川

85 黒瀬第２号橋 クロセダイニゴウ 年柄 字 下黒瀬 地内 258 2/3 その他 3種5級 下黒瀬線 1962 S37 ＲＣ床版橋 1 1 6.20 7.33 6.13 45.45 0.90 1.25 無 指定無し 無し 普通河川 年柄黒瀬川

86 小松宇土３号橋 コマツウトサンゴウ 都呂々 字 小松大場 地内 363 10/12 その他 3種5級 小松宇土１号線 1980 S55 ＲＣ床版橋 1 1 3.10 3.70 3.10 11.47 0.43 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 小松川

87 小川内第２号橋 オガワチダイニゴウ 都呂々 字 小川内 地内 340 2/3 １級 3種5級 古里小川内線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 7.55 7.05 18.12 0.25 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川



橋梁
番号

道路橋名 (フリガナ) 位置

1 鴨田橋 カモタ 坂瀬川 字 川鴫 地内

2 竜口橋 リュウグチ 坂瀬川 字 亀ノ平 地内

3 小路橋 シュウジ 坂瀬川 字 向路 地内

4 八ツ手橋 ヤツデ 坂瀬川 字 八久保 地内

5 木場２号橋 コバニゴウ 坂瀬川 字 上木場 地内

6 川向橋 カワムカエ 坂瀬川 字 小崎 地内

7 大川橋 オオカワ 坂瀬川 字 古栖 地内

8 八竜橋 ハチリュウ 志岐 字 宮口 地内

9 平和橋 ヘイワ 志岐 字 衝錠 地内

10 草場橋 クサバ 志岐 字 草場 地内

11 茶摘田橋 チャツミダ 志岐 字 茶摘田 地内

12 城下橋 シロシタ 志岐 字 茶摘田 地内

13 的場橋 マトバ 上津深江 字 前田 地内

14 平木橋 ヒラギ 上津深江 字 尾ノ上 地内

15 下櫓木橋 シモロギ 年柄 字 下櫓木 地内

16 山の神橋 ヤマノカミ 上津深江 字 山の神 地内

17 花通橋 ハナトオリ 上津深江 字 木場道 地内

18 寛毛橋 カンゲ 志岐 字 宇土川内 地内

19 牛の迫橋 ウシノサコ 志岐 字 牛ノ迫 地内

20 早崎河内橋 ハヤサキカワチ 志岐 字 西早崎河内 地内

21 大川内橋 オオカワチ 上津深江 字 山ノ神 地内

22 椎葉橋 シイバ 上津深江 字 高葉山 地内

23 中通橋 ナカドオリ 志岐 字 渕ノ上 地内

24 向田橋 ムカイタ 内田 字 柿ノ本 地内

25 樫山橋 カシヤマ 志岐 字 樫山 地内

26 深江橋 フカエ 上津深江 字 井龍 地内

27 中田橋 ナカタ 上津深江 字 西川内 地内

28 尾越２号橋 オゴシニゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内

29 尾越１号橋 オゴシイチゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内

30 汐入橋 シオイリ 富岡 字 本丸 地内

31 東目橋 ヒガシメ 富岡 字 轟三番割 地内

32 巴橋 トモエ 富岡 字 平松 地内

33 舞子橋 マイコ 都呂々 字 葛籠河内 地内

34 上橋 カミ 都呂々 字 椎葉 地内

35 黒瀬橋 クロセ 都呂々 字 黒瀬 地内

36 松原橋 マツバラ 都呂々 字 沖の田 地内

37 涼松橋 スズマツ 都呂々 字 石出シ 地内

38 笹尾橋 ササオ 都呂々 字 笹ノ尾 地内

39 坂口橋 サカグチ 都呂々 字 唐干田 地内

40 宇土橋 ウト 都呂々 字 宇土 地内

41 第２号橋 ダイニゴウ 都呂々 字 掛平 地内

42 小松宇土４号橋 コマツウトヨンゴウ 都呂々 字 掛平 地内

43 小松宇土５号橋 コマツウトゴゴウ 都呂々 字 小松大場 地内

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施
年月日

判定
区分

所見等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 修繕内容
概算修繕金額
（百万円）

再判定実施
年月日

再判定
区分

備考

○ ○ 2025/10/20 Ⅰ
床版に剥離・鉄筋露出が見られるが、上部工に関しては補修済み。
伸縮装置には、土砂詰まりがみられる。

○
工事

R1年度 補修済

○ ○ 2022/9/8 Ⅱ 予防保全の観点から補修するのが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

3.60 R7年度 補修済

○ ○ 2025/1/9 Ⅱ 1,2径間とも塩害が原因と考えられる主構のひびわれが見られる
○
設計

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.49

○ ○ 2021/11/3 Ⅰ 主要部材については損傷は見られない。

○ ○ 2023/1/12 Ⅰ 主構にひびわれが見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

○ ○ 2021/12/21 Ⅰ 主要部材については損傷は見られない。

○ ○ 2025/1/8 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H27年度 補修済

○ ○ 2025/2/20 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H29年度 補修済

○ ○ 2024/10/30 Ⅱ 主構にひび割れがみられるが損傷は軽微である。 5.22

○ ○ 2025/12/16 Ⅱ
防護柵に、防食機能の劣化が見られた。
A1・A2橋台共に、ひびわれ、剥離、うき、変色・劣化の損傷が見られた。

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.46

○ ○ 2025/1/7 Ⅰ 路面の一部にひび割れがみられる。 H28･30年度 補修済

○ ○ 2024/8/1 Ⅲ
床版に遊離石灰、床版ひびわれ、うきが見られる。主桁には鉄筋露出と部材の大半に
うきが見られる。横桁は鉄筋露出とうきが見られる。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

5.80

○ ○ 2024/11/1 Ⅰ
防護柵に腐食及び変形・欠損がみられる。支障に変形・欠損がみられるが損傷は軽微
である。

○ ○ 2024/3/1 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2025/12/18 Ⅱ
主構には、遊離石灰が見られた。新旧の目地部分にみられたため、施工時によるもの
か防水機能が低下していることが考えられる。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.80

○ ○ 2024/3/4 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2025/12/15 Ⅰ
上部工、下部工共に補修済みである。
防護柵には、変形、防食機能の劣化、腐食が見られた。

○
工事

R1年度 補修済

○ ○ 2022/9/8 Ⅰ 令和３年に補修・補強済みのため損傷は見られない。
○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

R3年度 補修済

○ ○ 2025/12/16 Ⅱ
主構に剝離・鉄筋露出、うきが見られた。
防護柵では、変形・欠損、剝離・鉄筋露出が見られた。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.26

○ ○ 2025/9/17 Ⅲ
部材の耐力を損失する恐れのあるひびわれが多く見られたため、構造物の機能に支障
が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

9.00

○ ○ 2025/12/19 Ⅱ
床版、横桁にひびわれが、主構にひびわれ及び剥離・鉄筋露出が見られた。
防護柵では、腐食、防食機能の劣化が見られた。

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.40

○ ○ 2022/9/29 Ⅱ 予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

2.04

○ ○ 2024/10/30 Ⅰ 主構及び横桁に、ひびわれが確認できるが損傷は軽微である。

○ ○ 2025/12/17 Ⅰ
上部工、下部工ともに漏水跡が見られた。
水切りの未設置による、雨水の影響だと考えられる。

○ ○ 2021/10/25 Ⅰ 補修済である。 H29･30年度 補修済

○ ○ 2024/3/4 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2025/1/9 Ⅰ 防護柵に経年の劣化が原因と考えられる防食機能の劣化が見られる。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

R5年度　補修済

○ ○ 2025/12/16 Ⅱ
上部工では、ひびわれがみられた。
下部工では、漏水・遊離石灰、ひびわれ、剥離・鉄筋露出がみられた。

ひびわれ補修等･
断面修復等

0.60

○ ○ 2025/12/16 Ⅲ
前回点検からの損傷の進行具合や損傷数の増加から、構造物の機能に支障が生じてい
る可能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.95

○ ○ 2024/10/30 Ⅱ 床版・主構とも塩害が原因と考えられる補修・補強材の損傷(錆)がみられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.95

○ ○ 2024/11/1 Ⅰ 頂板に、剥離・鉄筋露出が確認できるが損傷は軽微である。

○ ○ 2024/10/30 Ⅰ
A1、A2橋台に上部工と躯体の隙間から補修・補強材の損傷(漏水・遊離石灰)がみられ
るが損傷は軽微である。

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

33.80 R2年度 補修済

○ ○ 2025/10/21 Ⅰ
上部工、下部工、防護柵等すべての箇所について、補修済みである。 ○

設計
○
工事

○
工事

R2･R3年度 補修済

○ ○ 2022/9/16 Ⅰ 軽微な為、補修の必要はないと考えられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

○ ○ 2021/11/3 Ⅱ
A1橋台に補修補強材損傷･うきが局所的に見られる。A2橋台にひび割れが多数見られ
る。予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.98

○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 維持工事で補修するのが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

0.75

○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 舗装に路面の凹凸が見られる。維持工事で対応する必要がある。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.29

○ ○ 2021/11/2 Ⅱ 主桁・床版に腐食が見られる。予防保全の観点から処置することが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

4.05

○ ○ 2025/2/19 Ⅰ 路面に凹凸がみられる。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

R6年度　補修済

○ ○ 2021/12/21 Ⅲ
床版の鉄筋露出が進行しており、早期の補修が必要。高欄の高さ不足の為、早期の付け替えが必
要。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.65 R4年度 補修済

○ ○ 2021/11/2 Ⅱ
主桁にW=4.0mm程度のひびわれ(2箇所)が発生しており、予防保全の観点から処置を講
ずることが望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.82

○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

0.90

○ ○ 2021/10/26 Ⅱ A1側路面に凹凸が見られる。交通安全確保のため処置を講ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.53

修繕計画 措置記録点検計画  



橋梁
番号

道路橋名 (フリガナ) 位置

44 赤仁田橋 アカニタ 都呂々 字 赤仁田 地内

45 井手の迫橋 イデノサコ 都呂々 字 井手の迫 地内

46 方針橋 ホウバリ 都呂々 字 松場 地内

47 小川内橋 オガワチ 都呂々 字 小川内 地内

48 神の迫橋 カミノサコ 志岐 字 神ノ迫 地内

49 下唐津丸橋 シモカラツマル 年柄 字 下唐津丸 地内

50 茶屋峠橋 チャヤトウゲ 坂瀬川 字 鶴ノ尾 地内

51 鶴尾橋 ツルオ 年柄 字 鶴尾 地内

52 下萱場橋 シモカヤバ 坂瀬川 字 下萱場 地内

53 沖の田橋 オキノタ 坂瀬川 字 向路 地内

54 轟橋 トドロキ 都呂々 字 久善 地内

55 掛平橋 カケヒラ 都呂々 字 掛平 地内

56 藤原橋 フジワラ 富岡 字 藤原 地内

57 塩屋橋 シオヤ 志岐 字 塩屋ノ上 地内

58 志岐橋 シキ 志岐 字 衝錠 地内

59 三会橋 ミエ 志岐 字 紺屋町 地内

60 国照寺橋 コクショウジ 白木尾 字 馬養 地内

61 内田橋 ウチダ 白木尾 字 馬養 地内

62 陣内橋 ジンナイ 志岐 字 茶摘田 地内

63 横枕橋 ヨコマクラ 志岐 字 横枕 地内

64 ２号汐入橋 ニゴウシオイリ 富岡 字 本丸 地内

65 前田橋 マエダ 上津深江 字 川向 地内

66 梅ケ谷橋 ウメガヤ 坂瀬川 字 梅ケ谷 地内

67 鞍附橋 クラツケ 志岐 字 鞍附 地内

68 赤崎橋 アカサキ 坂瀬川 字 西川 地内

69 馬養橋 バヨウ 白木尾 字 馬養 地内

70 柿の本橋 カキノモト 内田 字 柿ノ本 地内

71 折山橋 オリヤマ 坂瀬川 字 西折山 地内

72 西川内橋 ニシカワチ 坂瀬川 字 赤﨑 地内

73 徳道橋 トクドウ 内田 字 德道 地内

74 城山橋 ジョウヤマ 志岐 字 下鳥越 地内

75 光岩１号橋 ヒカリイワイチゴウ 都呂々 字 光岩 地内

76 大円橋 ダイエン 坂瀬川 字 大円 地内

77 大円２号橋 ダイエンニゴウ 坂瀬川 字 葛城 地内

78 新立見橋 シンタチミ 都呂々 字 立見 地内

79 木場橋 コバ 都呂々 字 濁渕 地内

80 樋の口橋 ヒノクチ 年柄 字 樋ノ口 地内

81 桝の水橋 マスノミズ 志岐 字 桝ノ水 地内

82 年柄橋 トシカラ 年柄 字 樋ノ口 地内

83 中の田２号橋 ナカノタニゴウ 都呂々 字 中ノ田 地内

84 光岩橋 ヒカリイワ 都呂々 字 光岩 地内

85 黒瀬第２号橋 クロセダイニゴウ 年柄 字 下黒瀬 地内

86 小松宇土３号橋 コマツウトサンゴウ 都呂々 字 小松大場 地内

87 小川内第２号橋 オガワチダイニゴウ 都呂々 字 小川内 地内

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施
年月日

判定
区分

所見等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 修繕内容
概算修繕金額
（百万円）

再判定実施
年月日

再判定
区分

備考

修繕計画 措置記録点検計画  

○ ○ 2022/9/29 Ⅰ 高欄に変形が見られた。軽微な為、補修の必要はないと考えられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

○ ○ 2021/10/26 Ⅱ 床版及び下部工にひびわれ、洗掘、欠損が生じており、早期に措置を講ずべき状態。
ひびわれ補修等･
断面修復等

2.70

○ ○ 2025/12/18 Ⅰ
上部工主構は、補修済みであった。
下部工では、漏水、遊離石灰、コンクリートのすり減りが見られた。 H26年度 補修済

○ ○ 2021/10/26 Ⅱ
上部工、下部工にひびわれが生じており、予防保全の観点から処置を講ずることが望
ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.08

○ ○ 2021/10/25 Ⅰ 補修済である。
ひびわれ補修等･
断面修復等

H30年度 補修済

○ ○ 2025/1/7 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。
ひびわれ補修等･
断面修復等

H26年度 補修済

○ ○ 2023/2/2 Ⅰ 主構に鉄筋露出が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

○ ○ 2025/1/7 Ⅰ 地覆コンクリートの一部に軽微な欠損が有る。 H26年度 補修済

○ ○ 2025/12/15 Ⅰ
上部工主構での損傷は見られなかった。
下部工では、漏水、剝離・鉄筋露出、支承の変色・劣化が見られた

○ ○ 2025/1/8 Ⅰ 主構にひびわれが見られる。温度変化、乾燥収縮が原因と考えられる。

○ ○ 2023/1/26 Ⅰ 下部工にひびわれが見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 主構にひびわれが見られる。予防保全の観点から措置を構ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.05

○ ○ 2024/1/31 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2024/3/7 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2025/1/24 Ⅰ 1,2径間とも主構下面の一部に補修材の損傷が見られる。

○ ○ 2025/1/15 Ⅰ 1,2径間とも主構下面の一部に補修・補強材の損傷が見られる。

○ ○ 2021/10/25 Ⅱ 高欄の高さ不足のため早期の付け替えが必要。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.23

○ ○ 2021/10/25 Ⅱ
床版及び下部工にひびわれが生じており、予防保全の観点から処置を講ずることが望
ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.08

○ ○ 2024/3/8 Ⅰ 令和5年に補修済みのため、損傷は見られない。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

25.00 R5年度　補修済

○ ○ 2025/12/16 Ⅰ 上部工、下部工、路上について補修済みである。
○
設計

○
工事

○ ○ 2022/9/8 Ⅰ 高欄に変形が見られる。軽微な為補修の必要はないと考えられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

○ ○ 2024/10/31 Ⅰ 主構に遊離石灰と鉄筋露出がみられるが、損傷は軽微である。

○ ○ 2023/1/12 Ⅰ 主構に鉄筋露出が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

○ ○ 2023/3/13 Ⅰ 主構に局部的な漏水・遊離石灰が見られる。状況に応じて補修する必要がある。

○ ○ 2022/9/16 Ⅰ
下部工にひびわれ、高欄に変形･欠損が見られる。軽微であるため補修の必要はない
と考えられる。

○ ○ 2025/12/18 Ⅲ
橋台に部材の耐力を損失する恐れのあるひびわれが多く見られ、構造物の機能に支障
が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.50

○ ○ 2025/12/18 Ⅰ
上部工、下部工共に補修済みである。
下部工では、新たなひびわれ、漏水の損傷が見られた。 H27年度 補修済

○ ○ 2025/1/9 Ⅰ 主構下面にひびわれが見られる。

○ ○ 2025/12/15 Ⅱ
上部工主構では、剝離・鉄筋露出、うきが見られた。
下部工では、剝離・鉄筋露出、漏水、遊離石灰、うきが見られた。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.92

○ ○ 2024/3/4 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2022/9/8 Ⅰ
下流側の高欄にボルトの脱落が１ヵ所見られた。軽微なため補修の必要はないと考え
られる。

ひびわれ補修等･
断面修復等

○ ○ 2023/9/28 Ⅱ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

4.95

○ ○ 2023/9/27 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2025/10/20 Ⅰ 上部工、下部工、防護柵について補修済みである。
○
設計

○
工事

R3年度 補修済

○ ○ 2024/3/7 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2023/9/28 Ⅰ 胸壁上部に著しい損傷（うき）が発生しており、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

○ ○ 2023/9/29 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2023/9/27 Ⅰ 構造物の機能に支障か生じておらず、健全な状態にある。

○ ○ 2021/11/1 Ⅱ
床版･主桁･横桁に補修補強材損傷･うきが多数見られる。高欄･防護柵にひび割れ、鉄筋露出、うき
が多数見られる。予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

3.00

○ ○ 2025/1/22 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H26年度 補修済

○ ○ 2023/1/26 Ⅰ 頂板に漏水が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

○ ○ 2021/10/26 Ⅱ
床版にひびわれ・うきが局所的に見られる。予防保全の観点から処置を講ずることが
望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.86

○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 高欄に局部的な変形が見られた。維持工事で補修するのが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

0.93

○ ○ 2021/12/21 Ⅰ
床版・下部工に局部的に剥離が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状
態。


