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 橋梁個別施設計画

１　道路施設の現状と課題

1.1　苓北町の道路概要

　 熊本県苓北町では、１級町道  木場線ほか１７路線 ２８．９４８ｋｍ、
２級町道 西川内線ほか１８路線 ３１．１８５ｋｍ、その他町道 富貴迫線
ほか３４９路線 ２０２．６６１ｋｍ、合計 ２６２．７９４ｋｍ（実延長）を管理し
ています。
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1.3　道路施設の現状と課題

　 苓北町が管理する橋梁は、令和4年度現在で88橋架設されてい
る。このうち建設後50年を経過する橋梁は、全体の26%を占めており、
20年後の令和23年には、73%程度に増加する。

　 これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維
持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大と
なることが懸念される。

　 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られ
た財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠
となる。

　 コスト縮減のためには、従来の【対症療法型】から、損傷が大きくな
る前に予防的な対策を行う【予防保全型】へ転換を図り、橋梁の寿命
を延ばす必要がある。

橋梁数 15ｍ以上橋梁 15ｍ未満橋梁 橋梁数

88 5 83 15

（１）　橋梁数

管理橋梁 合計

1.2　苓北町の橋梁概要

　 苓北町が管理する橋梁は、１５ｍ未満橋梁 ８３橋、１５ｍ以上橋梁
５橋、合計８８橋あります。

道路橋 うちボックス橋

5

83

橋⾧の割合

15ｍ以上橋梁 15ｍ未満橋梁

15ｍ以上橋梁 ５．７％

15ｍ未満橋梁 ９４．３％
73

15

橋梁種別の割合

道路橋 ボックス橋

道路橋 ８３．０％

ボックス橋 １７．０％
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　 なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。

3.2　対策の優先順位の考え方

　 橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊
急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。

　 速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁に
ついては、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施し
ます。

早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著
しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

３　今後の点検・修繕計画

3.1　点検計画期間

　 ５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよ
う計画期間は１０年とします。

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ

2.1　道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

　 インフラは、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷
の進行は施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。

　 現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を評価する
ことは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する
各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状
態を正確に把握することが重要です。

　 このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、５年に
１度、近接目視による点検を実施し、結果については、４段階で区分
することとしています。

区　分 状　態

２　道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方
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3.5　施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用

　 苓北町管内における対象施設、個別施設の状態（健全度）、実施
時期、対策内容、概算の費用については別添の表のとおりである。

3.3　新技術等の活用方針

　今後、維持管理費の負担増が想定されるため、点検結果や利用状
況等を踏まえ、代替可能な老朽化した施設に対し、集約に伴う撤去、
機能縮小などによる費用の縮減を検討します。現在Ⅲ判定の橋梁
で、迂回路が存在していることから、集約が可能な1橋(垣の本橋)につ
いて令和5年度までに廃止を検討し、1,000万円程度のコスト縮減を
目指します。
 また､令和9年度までに、管理する88橋のうち、橋長が短く構造が単
純な37橋については、技術員を育成し直営による点検を実施すること
により、点検費用を4割程度縮減することを目標とします。

　橋梁の点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システ
ム（NETIS)や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、新技術
等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。
　令和7年度までに管理する橋梁のうち1橋で新技術を活用した修繕
を進め従来技術と比較して1,000万円程度のコスト縮減を目指しま
す。

3.4　費用の縮減に関する方針
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鉄道

橋梁
番号

道路橋名 (フリガナ) 位置
路線
番号

道路
台帳

町道
種別

道路
規格

町道名 （西暦） （和暦） 構造形式
経
間

車

線

数

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

有効幅員
（ｍ）

面積
（㎡）

上部工
厚さ

（ｍ）

欄干
高さ

（ｍ）

バス
路線

当該道路橋
緊急輸送道路

の種類

新幹線、その
他鉄道、無し R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

点検実施
年月日

判定
区分

所見等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 修繕内容 概算修繕金額
（百万円）

再判定実施
年月日

再判定
区分

備考

1 鴨田橋 カモタ 坂瀬川 字 川鴫 地内 7 1/2 その他 3種5級 鴨田線 1957 S32 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 4.00 3.60 32.00 0.20 1.10 無 指定無し 無し 二級河川 松原川 ○ ○ 2020/10/12 Ⅰ 床版に剥離が見られる為、予防保全の観点より機会を見て補修等を行う事が望まし
い。

○
工事

R1年度 補修済

2 竜口橋 リュウグチ 坂瀬川 字 亀ノ平 地内 9 2/2 その他 3種5級 竜口線 1975 S50 ＲＣ床版橋 2 1 12.00 4.00 3.30 48.00 0.45 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 亀平川 ○ ○ 2022/9/8 Ⅱ 予防保全の観点から補修するのが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

3.60

3 小路橋 シュウジ 坂瀬川 字 向路 地内 12 1/1 その他 3種5級 小路2号線 1974 S49 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 8.30 4.10 3.50 34.03 0.40 0.90 無 指定無し 無し 準用河川 小路川 ○ ○ 2019/10/2 Ⅱ 主構及び躯体のひびわれ補修が必要。
○
設計

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.49

4 八ツ手橋 ヤツデ 坂瀬川 字 八久保 地内 15 2/4 ２級 3種5級 木場線 1991 H3 ＰＣ床版橋 1 1 13.50 6.20 5.00 83.70 0.60 1.00 無 指定無し 無し 準用河川 小路川 ○ ○ 2021/11/3 Ⅰ 主要部材については損傷は見られない。

5 木場２号橋 コバニゴウ 坂瀬川 字 松尾 地内 15 4/4 ２級 3種5級 木場線 1984 S59 ＰＣ床版橋 1 1 5.40 5.80 5.00 31.32 0.41 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 野口川 ○ ○ 2023/1/12 Ⅰ 主構にひびわれが見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

6 川向橋 カワムカエ 坂瀬川 字 小崎 地内 20 1/1 その他 3種5級 川向3号線 1978 S53 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 3.15 2.50 2.00 7.88 0.30 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 中段川 ○ ○ 2021/12/21 Ⅰ 主要部材については損傷は見られない。

7 大川橋 オオカワ 坂瀬川 字 古栖 地内 24 1/2 ２級 3種5級 古栖線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 7.60 6.00 5.50 45.60 0.60 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 小路川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H27年度 補修済

8 垣の本橋 カキノモト 坂瀬川 字 垣ノ本 地内 26 8/9 ２級 3種5級 大岳線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 3.00 4.00 4.00 12.00 0.40 － 無 指定無し 無し 普通河川 大岳川 ○ ○ 2023/2/9 Ⅲ 主桁の広範囲に鉄筋断裂を伴う鉄筋露出が見られた。速やかに補修等を行う必要が
ある。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.50

9 八竜橋 ハチリュウ 志岐 字 町頭 地内 38 2/2 その他 3種5級 馬場線 1963 S38 ＲＣＴ桁橋 1 1 14.10 5.30 4.50 74.73 0.30 0.85 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H29年度 補修済

10 平和橋 ヘイワ 志岐 字 町辻 地内 40 1/1 その他 3種5級 平和橋線 1954 S29 ＲＣＴ桁橋 2 1 17.40 4.80 4.00 83.52 0.25 0.70 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ すみやかに補修するのが望ましい

11 草場橋 クサバ 志岐 字 草場 地内 43 3/3 １級 3種4級 城下草場線 1999 H11 ＰＣ床版橋 1 1 8.15 7.30 6.10 59.50 0.40 0.95 無 指定無し 無し 準用河川 三会川 ○ ○ 2020/9/21 Ⅱ
下部工にうきが多数見られる為、橋梁構造の安全性の観点から速やかに補修等を行
う事が望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.45

12 茶摘田橋 チャツミダ 志岐 字 城下 地内 43 1/3 １級 3種4級 城下草場線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 13.54 5.18 4.58 70.14 0.31 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 通常維持業務で補修するのが望ましい H28･30年度 補修済

13 城下橋 シロシタ 志岐 字 城下 地内 44 3/3 １級 3種5級 釜線 1955 S30(H.5) ＲＣＴ桁橋 1 1 11.55 4.80 4.00 55.44 0.30 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅱ すみやかに補修するのが望ましい。
○

設計
○

工事
ひびわれ補修等･
断面修復等

3.47

14 的場橋 マトバ 上津深江 字 西川内 地内 47 4/4 １級 3種5級 上津深江線 1955 S30 ＲＣ床版橋 1 1 10.10 7.8～14.3 6.6～13.1 111.61 0.65 1.05 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

15 平木橋 ヒラギ 上津深江 字 尾ノ上 地内 47 2/4 １級 3種5級 上津深江線 1998 H10 ＰＣ床版橋 1 1 14.20 6.70 5.50 95.14 0.55 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川 ○ ○ 2018/10/9 Ⅰ 路面の凹凸を確認したが、走行性に障害となる訳ではないので、現時点では補修は
必要ない。

16 下櫓木橋 シモロギ 年柄 字 下櫓木 地内 49 3/3 ２級 3種5級 十の久保線 1965 S40 ＲＣ床版橋 1 1 5.80 4.20 3.70 24.36 0.60 － 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川 ○ ○ 2020/9/22 Ⅱ 主構に漏水・遊離石灰見られる為、予防保全の観点より速やかに補修等を行う事が
望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.74

17 山の神橋 ヤマノカミ 上津深江 字 山ノ神 地内 50 2/4 ２級 3種5級 小星川内線 1985 S60 ＰＣ床版橋 1 1 7.30 4.80 4.00 35.04 0.40 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 洋平川 ○ ○ 2018/10/10 Ⅰ 地覆に鉄筋露出、排水施設に土砂詰まり、防護柵に防食機能の劣化を確認したが、損傷は
軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

18 花通橋 ハナトオリ 上津深江 字 木場道 地内 51 1/3 その他 3種5級 寛毛線 1951 S26 ＲＣ床版橋 1 1 8.00 3.40 2.40 27.20 0.58 0.70 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川 ○ ○ 2020/9/23 Ⅰ
高欄・防護柵にボルトの脱落が見られる為、予防保全の観点より速やかに補修等を
行う事が望ましい。

○
工事

R1年度 補修済

19 寛毛橋 カンゲ 志岐 字 ヒヨ木場 地内 51 3/3 その他 3種5級 寛毛線 1973 S48 鋼桁床版橋 1 1 7.50 4.00 3.70 30.00 0.75 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川 ○ ○ 2022/9/8 Ⅰ 令和３年に補修・補強済みのため損傷は見られない。
○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

R3年度 補修済

20 牛の迫橋 ウシノサコ 志岐 字 牛ノ迫 地内 57 2/8 ２級 3種5級 志岐山線 1967 S42 ＲＣ床版橋 1 1 4.20 4.00 3.60 16.80 0.40 0.80 無 指定無し 無し － － ○ ○ 2020/9/23 Ⅱ
主構に剝離・鉄筋露出・うき、下部工にうきが見られる為、橋梁構造の安全性の観
点より速やかに補修等を行う事が望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.26

21 早崎河内橋 ハヤサキカワチ 志岐 字 西早崎河内 地内 57 5/8 ２級 3種5級 志岐山線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 5.70 4.70 4.00 26.79 0.45 0.90 無 指定無し 無し 普通河川 志岐山川 ○ ○ 2020/9/23 Ⅱ
主構と下部工にひびわれ、橋面に路面の凹凸が見られる為、予防保全の観点より速
やかに補修等を行う事が望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.71

22 大川内橋 オオカワチ 上津深江 字 山ノ神 地内 60 1/6 その他 3種5級 椎葉線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 5.20 4.50 41.60 0.85 0.90 無 指定無し 無し 普通河川 上津深江川 ○ ○ 2020/9/23 Ⅱ 上部工にひびわれ、橋面に路面の凹凸が見られる為、予防保全の観点より速やかに
補修等を行う事が望ましい。

○
設計

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.40

23 椎葉橋 シイバ 上津深江 字 高葉山 地内 60 5/6 その他 3種5級 椎葉線 1982 S57 ＰＣ床版橋 1 1 6.80 4.20 3.20 28.56 0.35 0.25 無 指定無し 無し 普通河川 上津深江川 ○ ○ 2022/9/29 Ⅱ 予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。
○

設計
ひびわれ補修等･
断面修復等

2.04

24 中通橋 ナカドオリ 志岐 字 渕ノ上 地内 66 1/2 ２級 3種5級 中通鳥越線 1956 S31 ＲＣＴ桁橋 2 1 15.20 4.80 4.00 72.96 0.27 0.70 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 主構の一部にひびわれが見られる。

25 向田橋 ムカイタ 内田 字 柿ノ本 地内 67 3/3 ２級 3種5級 西原向田線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.60 4.00 15.18 0.40 0.50 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2020/9/24 Ⅰ
主構、下部工に漏水・滞水が見られ、橋面に植生が見られる為、通常維持工事で対
応する事が望ましい。

26 樫山橋 カシヤマ 志岐 字 小屋ノ元 地内 68 1/1 その他 3種5級 樫山線 1975 S50 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 6.90 6.14 5.50 42.37 0.35 0.80 無 指定無し 無し 準用河川 三会川 ○ ○ 2021/10/25 Ⅰ 補修済である。 H29･30年度 補修済

27 深江橋 フカエ 上津深江 字 尾ノ上 地内 69 1/1 その他 3種5級 平木的場線 1992 H4 ＰＣ床版橋 1 1 10.35 5.7～7.2 4.5～6.0 66.76 0.40 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川 ○ ○ 2018/10/9 Ⅰ 床版に漏水、排水施設に腐食・破断・土砂詰りを確認した。排水施設は橋の構造的に特に問題ない
が、著しい腐食であるため、補修を行う方が望ましい。

28 中田橋 ナカタ 上津深江 字 西川内 地内 71 4/4 その他 3種5級 釜的場線 1955 S30 RCT桁・PC床版橋 1 1 9.70 5.70 5.10 55.29 0.70 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 大迫川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅱ すみやかに補修するのが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.91

29 尾越２号橋 オゴシニゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内 78 1/6 １級 3種5級 尾越線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.00 7.00 6.00 14.00 0.25 － 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川 ○ ○ 2020/10/21 Ⅱ
頂版にひびわれ、下部工にひびわれ、剝離・鉄筋露出が見られる為、予防保全の観
点より機会を見て補修を行う事が望ましい。

○
設計

ひびわれ補修等･
断面修復等

0.60

30 尾越１号橋 オゴシイチゴウ 富岡 字 中ノ浦 地内 78 1/6 １級 3種5級 尾越線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 5.70 6.20 5.20 35.34 0.30 － 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川 ○ ○ 2020/9/21 Ⅱ
頂版に剝離・鉄筋露出・うきが見られ、下部工にひびわれが見られる為、予防保全
の観点より速やかに補修等を行う事が望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.71

31 汐入橋 シオイリ 富岡 字 本丸 地内 79 1/3 ２級 3種5級 元袋線 1934 S9 ＲＣＴ桁橋 1 1 6.50 4.00 3.20 26.00 0.35 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅱ すみやかに補修するのが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.95

32 東目橋 ヒガシメ 富岡 字 轟弐番割 地内 80 1/2 その他 3種5級 東目線 1970 S45 ＲＣ橋 1 1 3.00 6.00 5.60 18.00 0.65 0.75～1.00 無 指定無し 無し － － ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ すみやかに補修するのが望ましい

33 巴橋 トモエ 富岡 字 本丸 地内 384 2/2 その他 3種5級 本丸平松線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 8.10 8.15 5.95 45.36 0.45 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川 ○ ○ 2019/10/2 Ⅲ 下部工躯体のひびわれ、剥離・鉄筋露出補修が必要。
○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

33.80 R2年度 補修済

34 舞子橋 マイコ 都呂々 字 葛籠河内 地内 91 2/2 １級 3種5級 古里線 1969 S44 ＲＣＴ桁橋 1 1 11.00 5.20 4.50 57.20 0.20 0.82 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川 ○ ○ 2020/10/13 Ⅲ
上部工、下部工にひびわれ、うき、高欄防護柵にひびわれ、うきが見られる為、予
防保全の観点より速やかに補修等を行う事が望ましい。

○
設計

○
工事

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

18.00 R2･R3年度 補修済

35 上橋 カミ 都呂々 字 葛籠河内 地内 92 2/2 その他 3種5級 上線 1993 H5 ＰＣ床版橋 1 1 13.90 6.20 5.00 86.18 0.60 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川 ○ ○ 2022/9/16 Ⅰ 軽微な為、補修の必要はないと考えられる。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

36 黒瀬橋 クロセ 都呂々 字 黒瀬 地内 93 2/2 １級 3種5級 田の平線 1975 S50 ＲＣ床版橋 1 1 6.60 5.70 5.00 37.62 0.46 0.74 無 指定無し 無し 普通河川 高尾川 ○ ○ 2021/11/3 Ⅱ A1橋台に補修補強材損傷･うきが局所的に見られる。A2橋台にひび割れが多数見ら
れる。予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.98

37 松原橋 マツバラ 都呂々 字 小川内 地内 365 1/1 その他 3種5級 浜松原線 1992 H4 ＲＣ床版橋 1 1 2.50 3.79 3.60 9.48 0.29 0.67 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川 ○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 維持工事で補修するのが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

0.75

38 涼松橋 スズマツ 都呂々 字 下ワクド石 地内 97 3/3 その他 3種5級 涼松線 1996 H8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 4.30 4.70 4.00 20.21 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 石出シ川 ○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 舗装に路面の凹凸が見られる。維持工事で対応する必要がある。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.29

39 笹尾橋 ササオ 都呂々 字 笹ノ尾 地内 100 1/1 その他 3種5級 笹尾線 1974 S49 鋼桁床版橋 1 1 13.50 4.20 3.60 56.70 0.23 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川 ○ ○ 2021/11/2 Ⅱ 主桁・床版に腐食が見られる。予防保全の観点から処置することが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

4.05

40 坂口橋 サカグチ 都呂々 字 唐干田 地内 103 1/5 その他 3種5級 小松宇土線 1935 S10･S39 ＲＣＴ桁橋 1 1 8.00 5.10 4.50 40.80 0.47 1.05 無 指定無し 無し 準用河川 小松川 ○ ○ 2019/10/4 Ⅱ 主桁のひびわれ補修が必要。
○

設計
○

工事
ひびわれ補修等･
断面修復等

2.40

41 宇土橋 ウト 都呂々 字 宇土 地内 103 4/5 その他 3種5級 小松宇土線 1967 S42 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.10 3.50 13.53 0.25 0.32 無 指定無し 無し 普通河川 池の窪川 ○ ○ 2021/12/21 Ⅲ 床版の鉄筋露出が進行しており、早期の補修が必要。高欄の高さ不足の為、早期の付け替
えが必要。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.65 R4年度 補修済

42 第２号橋 ダイニゴウ 都呂々 字 掛平 地内 103 4/5 その他 3種5級 小松宇土線 1976 S51 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.40 4.70 4.00 44.18 0.30 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 小松川 ○ ○ 2021/11/2 Ⅱ 主桁にW=4.0mm程度のひびわれ(2箇所)が発生しており、予防保全の観点から処置を
講ずることが望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.82

43 小松宇土４号橋 コマツウトヨンゴウ 都呂々 字 掛平 地内 103 4/5 その他 3種5級 小松宇土線 1983 S58 ＲＣ床版橋 1 1 3.00 3.70 3.10 11.10 0.43 0.83 無 指定無し 無し 普通河川 小松川 ○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

0.90

44 小松宇土５号橋 コマツウトゴゴウ 都呂々 字 小松大場 地内 103 5/5 その他 3種5級 小松宇土線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 5.50 4.20 3.60 23.10 0.40 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 小松川 ○ ○ 2021/10/26 Ⅱ A1側路面に凹凸が見られる。交通安全確保のため処置を講ずることが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.65

45 赤仁田橋 アカニタ 都呂々 字 善徳 地内 350 3/3 ２級 3種5級 赤仁田線 1983 S58 ＰＣ床版橋 1 1 6.00 5.85 5.05 35.10 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 赤仁田川 ○ ○ 2022/9/29 Ⅰ 高欄に変形が見られた。軽微な為、補修の必要はないと考えられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

46 井手の迫橋 イデノサコ 都呂々 字 上椎葉 地内 106 1/2 その他 3種5級 井手の迫線 1951 S26 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.00 4.70 4.00 42.30 0.25 0.82 無 指定無し 無し 普通河川 舞子川 ○ ○ 2021/10/26 Ⅱ 床版及び下部工にひびわれ、洗掘、欠損が生じており、早期に措置を講ずべき状
態。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.70

47 方針橋 ホウバリ 都呂々 字 松場 地内 109 1/2 その他 3種5級 方針線 1965 S40 ＲＣ床版橋 1 1 4.80 4.20 3.60 20.16 0.45 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 赤仁田川 ○ ○ 2020/9/22 Ⅰ
下部工に漏水・遊離石灰が見られる為、予防保全の観点より機会を見て補修等を行
う事が望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

H26年度 補修済

48 小川内橋 オガワチ 都呂々 字 小川内 地内 116 1/1 その他 3種5級 沖の田線 1981 S56 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.60 11.03～13.93 11.03～13.93 32.45 0.2～0.3 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川 ○ ○ 2021/10/26 Ⅱ 上部工、下部工にひびわれが生じており、予防保全の観点から処置を講ずることが
望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

0.78

49 神の迫橋 カミノサコ 志岐 字 神ノ迫 地内 120 2/2 その他 3種5級 神の迫線 1951 S26 ＲＣＴ桁橋 1 1 9.00 4.40 3.60 39.60 0.30 0.80 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2021/10/25 Ⅰ 補修済である。
ひびわれ補修等･
断面修復等

H30年度 補修済

50 下唐津丸橋 シモカラツマル 年柄 字 神ノ前 地内 132 1/2 その他 3種5級 唐津丸線 1960 S35 ＲＣ床版橋 1 1 6.66 6.03 5.02 40.16 0.40 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。
ひびわれ補修等･
断面修復等

H26年度 補修済

51 茶屋峠橋 チャヤトウゲ 坂瀬川 字 鶴ノ尾 地内 138 5/7 その他 3種5級 茶屋峠線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 4.60 6.95 6.45 31.97 0.40 0.85 無 指定無し 無し 普通河川 亀平川 ○ ○ 2023/2/2 Ⅰ 主構に鉄筋露出が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

52 鶴尾橋 ツルオ 年柄 字 上松ノ谷 地内 139 3/4 その他 3種5級 鶴尾線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 4.00 5.04 4.70 20.16 0.32 0.13 無 指定無し 無し 普通河川 中尾川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。 H26年度 補修済

53 下萱場橋 シモカヤバ 坂瀬川 字 下萱場 地内 370 1/3 その他 3種5級 風月線 1966 S41.4 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 3.60 3.10 18.00 0.45 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川 ○ ○ 2020/10/14 Ⅰ 下部工に漏水・滞水、支承に変色・劣化、高欄・防護柵に植生見られる為、予防保
全の観点より維持工事で対応する事が望ましい。

54 沖の田橋 オキノタ 坂瀬川 字 向路 地内 177 2/2 その他 3種5級 坂瀬川中央 1972 S47.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 1 6.85 5.10 4.10 34.94 0.40 1.00 無 指定無し 無し 準用河川 小路川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

55 轟橋 トドロキ 都呂々 字 久善 地内 184 3/7 その他 3種5級 轟線 不明 不明 その他 1 1 3.80 9.90 9.90 37.62 － － 無 指定無し 無し 普通河川 久善川 ○ ○ 2023/1/26 Ⅰ 下部工にひびわれが見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

56 掛平橋 カケヒラ 都呂々 字 掛平 地内 197 1/1 その他 3種5級 小松宇土1号線 1983 S58 ＲＣ床版橋 1 1 3.50 3.60 3.00 12.60 0.40 0.86 無 指定無し 無し 普通河川 小松川支川 ○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 主構にひびわれが見られる。予防保全の観点から措置を構ずることが望ましい。
○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.05

57 藤原橋 フジワラ 富岡 字 藤原 地内 201 1/1 その他 3種5級 藤原線 1991 H3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 5.10 4.60 12.24 0.25 － 無 指定無し 無し 普通河川 中山川 ○ ○ 2018/10/9 Ⅰ ボックス頂版に漏水、側壁に欠損を確認したが、損傷は軽微であるため、現時点では補修
は必要ない。

58 塩屋橋 シオヤ 志岐 字 塩屋ノ上 地内 202 2/4 １級 3種5級 浜の町線 1995 H7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.94 7.00 6.20 20.58 0.20 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 釜川 ○ ○ 2018/10/9 Ⅰ ボックス側壁に大きめのうき、防護柵に著しい腐食・破断を確認した。構造的には特に問題ないが、塩害による損傷であり、

特に防護柵は腐食が著しいため、補修を行う方が望ましい。

59 志岐橋 シキ 志岐 字 町辻 地内 203 2/3 １級 3種4級 志岐中央線 1964 S39 ＲＣ床版橋 2 1 14.80 6.75 5.95 99.90 0.54 1.17 有り 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

60 三会橋 ミエ 志岐 字 紺屋町 地内 203 3/3 １級 3種4級 志岐中央線 1964 S39 ＲＣ床版橋 2 1 12.10 6.84 6.00 82.76 0.65 0.80 有り 指定無し 無し 準用河川 三会川 ○ ○ 2019/9/30 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

61 国照寺橋 コクショウジ 白木尾 字 馬養 地内 208 1/1 その他 3種5級 国照寺線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 4.10 6.46 5.90 26.49 0.40 0.50 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2021/10/25 Ⅱ 高欄の高さ不足のため早期の付け替えが必要。
ひびわれ補修等･
断面修復等

1.23

62 内田橋 ウチダ 白木尾 字 馬養 地内 209 3/3 その他 3種5級 志岐内田線 1972 S47 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 3.60 20.40 20.40 73.44 0.30 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2021/10/25 Ⅱ 床版及び下部工にひびわれが生じており、予防保全の観点から処置を講ずることが
望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.08

63 陣内橋 ジンナイ 志岐 字 陣内 地内 213 1/1 その他 3種5級 陣内茶摘田線 1993 H5(拡張) ＰＣ床版橋 1 1 11.95 5.00 4.00 59.75 0.50 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2018/10/12 Ⅱ 旧橋側は、上部工に漏水遊離石灰、下部工にASRに酷似したひびわれが発生しており、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい。また、新橋側は現時点では補修は必要ない。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

25.00

64 横枕橋 ヨコマクラ 志岐 字 横枕 地内 227 1/1 その他 3種5級 横枕線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 4.40 4.60 4.00 20.24 0.35 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2020/9/23 Ⅲ
主構にひびわれ、遊離石灰、下部工にひびわれ・うき、地覆にひびわれ・鉄筋露出
が見られる為、安全性の観点より速やかに補修等を行う事が望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

2.20

65 ２号汐入橋 ニゴウシオイリ 富岡 字 汐入 地内 233 1/1 その他 3種5級 汐入線 1978 S53 ＲＣ床版橋 1 1 5.00 4.60 4.00 23.00 0.34 0.96 無 指定無し 無し 普通河川 汐入川 ○ ○ 2022/9/8 Ⅰ 高欄に変形が見られる。軽微な為補修の必要はないと考えられる。
ひびわれ補修等･
断面修復等

66 前田橋 マエダ 上津深江 字 前田 地内 244 3/5 その他 3種5級 上津深江中央線 1973 S48 ＰＣ床版橋 1 1 14.60 5.10 4.30 74.46 0.75 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 上津深江川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

67 梅ケ谷橋 ウメガヤ 坂瀬川 字 梅ケ谷 地内 249 1/1 その他 3種5級 野口支線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 5.40 5.04 4.46 27.22 0.24 0.30 無 指定無し 無し 普通河川 野口川 ○ ○ 2023/1/12 Ⅰ 主構に鉄筋露出が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

68 鞍附橋 クラツケ 志岐 字 桝ノ水 地内 253 1/1 その他 3種5級 桝の水線 1975 S50 ＲＣアーチ橋 1 1 12.30 7.00 6.00 86.10 － 0.75 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2023/3/13 Ⅰ 主構に局部的な漏水・遊離石灰が見られる。状況に応じて補修する必要がある。

69 赤崎橋 アカサキ 坂瀬川 字 赤﨑 地内 257 1/1 その他 3種5級 津岬線 1983 S58 ＰＣ床版橋 1 1 5.95 5.80 5.00 34.51 0.35 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川 ○ ○ 2022/9/16 Ⅰ 下部工にひびわれ、高欄に変形･欠損が見られる。軽微であるため補修の必要はな
いと考えられる。

70 馬養橋 バヨウ 白木尾 字 馬養 地内 268 1/1 その他 3種5級 馬養線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 5.05 4.64 4.04 23.43 0.40 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2020/9/22 Ⅱ
主構にひびわれ、下部工にひびわれ・うき、地覆にひびわれ、橋面に路面の凹凸が
見られる為、安全性の観点より速やかに補修等を行う事が望ましい。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.52

71 柿の本橋 カキノモト 内田 字 柿ノ本 地内 269 1/1 その他 3種5級 柿の本線 1972 S47 ＲＣ床版橋 1 1 3.30 4.60 4.00 15.18 0.35 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2020/9/20 Ⅰ
支承に変色・劣化が見られる為、機会を見て補修等を行う事が望ましい。

H27年度 補修済

72 折山橋 オリヤマ 坂瀬川 字 東折山 地内 270 1/3 その他 3種5級 千々岩線 1961 S36 ＲＣ床版橋 1 1 6.40 6.20 5.50 39.68 0.50 0.80 無 指定無し 無し 普通河川 折山川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 機会を見て補修するのが望ましい。

73 西川内橋 ニシカワチ 坂瀬川 字 赤﨑 地内 290 1/1 その他 3種5級 西川内中央線 1961 S36 ＲＣ床版橋 1 1 6.40 6.30 5.60 40.32 0.60 0.75 無 指定無し 無し 普通河川 萱場川 ○ ○ 2020/9/21 Ⅱ
下部工にひびわれ、橋面の排水桝に土砂詰りが見られる為、予防保全の観点より速
やかに補修等を行う事が望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.92

74 徳道橋 トクドウ 内田 字 德道 地内 307 1/1 その他 3種5級 徳道線 1996 H8 RC・CTスラブ橋 1 1 4.40 4.60 4.00 20.24 0.40 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 三会川 ○ ○ 2018/10/10 Ⅰ 防護柵に腐食、路面の凹凸、伸縮の劣化を確認したが、損傷は軽微であるため、現時点で
は補修は必要ない。

75 城山橋 ジョウヤマ 志岐 字 上鳥越 地内 312 1/7 その他 3種5級 城山五反田線 1972 S47 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.00 9.00 7.00 18.00 － － 無 指定無し 無し 普通河川 西原川 ○ ○ 2022/9/8 Ⅰ 下流側の高欄にボルトの脱落が１ヵ所見られた。軽微なため補修の必要はないと考
えられる。

ひびわれ補修等･
断面修復等

76 光岩１号橋 ヒカリイワイチゴウ 都呂々 字 光り岩 地内 316 1/1 その他 3種5級 光岩支線 1984 S59 鋼桁・ＲＣ床版橋 1 1 16.40 5.00 4.00 82.00 0.35 1.40 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川 ○ ○ 2018/10/17 Ⅱ 主桁・支承の腐食は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。また、横桁・排水管・防護柵の腐食は軽微であるが

同時に対策を行う方が望ましい。その他の損傷は軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

4.92

77 大円橋 ダイエン 坂瀬川 字 中鶴 地内 323 1/2 その他 3種5級 大円線 1985 S60 ＰＣ床版橋 1 1 10.50 3.80 3.00 39.90 0.40 1.10 無 指定無し 無し 普通河川 松原川 ○ ○ 2018/10/17 Ⅰ 防護柵に腐食、路面の凹凸・伸縮ゴム劣化・排水施設の土砂詰まりを確認したが、損傷は
軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

78 大円２号橋 ダイエンニゴウ 坂瀬川 字 葛城 地内 323 1/2 その他 3種5級 大円線 1955 S30 ＲＣＴ桁橋 1 1 7.80 4.30 3.70 33.54 0.30 0.53 無 指定無し 無し 普通河川 松原川 ○ ○ 2020/10/12 Ⅲ
主桁、床版に剝離・鉄筋露出・うき、下部工にうき、空洞化が見られる為、安全性
の観点より速やかに補修等を行う事が望ましい。
。

○
設計

○
工事

ひびわれ補修等･
断面修復等

3.90 R3年度 補修済

79 新立見橋 シンタチミ 都呂々 字 立見 地内 347 1/1 その他 3種5級 新立見線 1993 H5 ＰＣ床版橋 1 1 5.30 4.60 4.00 24.38 0.40 1.10 無 指定無し 無し 準用河川 沖の田川 ○ ○ 2018/10/10 Ⅰ 防護柵に腐食・ゆるみ・変形、地覆の欠損、路面の凹凸、土砂詰まりを確認したが、損傷
は軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

80 木場橋 コバ 都呂々 字 濁渕 地内 345 5/5 その他 3種5級 千保線 1989 H1 ＰＣ床版橋 1 1 18.30 6.2～13.4 5.0～13.4 154.14 0.90 0.95 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川 ○ ○ 2018/10/17 Ⅱ 下部工胸壁上部に著しい損傷(ひびわれ・うき)が発生しており、予防保全の観点から措置を行う方が望ましい。また、上部工

床版・防護柵・地覆・舗装に損傷を確認したが、損傷は軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

ひびわれ補修等･
断面修復等

5.49

81 樋の口橋 ヒノクチ 年柄 字 樋ノ口 地内 292 1/1 その他 3種5級 樋の口支線 1995 H7 ＰＣ床版橋 1 1 13.70 8.20 7.00 112.34 0.65～0.80 1.05 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川 ○ ○ 2018/10/17 Ⅰ 地覆・下部工にひびわれ、遊離石灰、欠損・土砂詰まりを確認したが、損傷は軽微であるため、現時点では補修は必要ない。

ただし、路面の凹凸は段差が大きいため、舗装の擦り付け程度が必要である。

82 桝の水橋 マスノミズ 志岐 字 桝ノ水 地内 374 1/1 その他 3種5級 桝の水1号支線 2002 H14 ＰＣ床版橋 1 1 16.34 6.20 5.00 101.31 0.67 0.90 無 指定無し 無し 二級河川 志岐川 ○ ○ 2018/10/18 Ⅰ 地覆に遊離石灰・下部工にひびわれを確認したが、損傷は軽微であるため、現時点では補
修は必要ない。

83 年柄橋 トシカラ 年柄 字 樋ノ口 地内 382 1/1 その他 3種5級 川向樋の口線 不明 不明 ＲＣＴ桁橋 1 1 10.00 6.10 5.50 61.00 0.35 0.70 無 指定無し 無し 普通河川 年柄川 ○ ○ 2021/11/1 Ⅱ 床版･主桁･横桁に補修補強材損傷･うきが多数見られる。高欄･防護柵にひび割れ、鉄筋露
出、うきが多数見られる。予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

3.00

修繕計画 措置記録

その他

○○川、町道、県道、国道

路　　線
架設
年次

架設
年次

道路橋下条件 点検計画  



鉄道

橋梁
番号

道路橋名 (フリガナ) 位置
路線
番号

道路
台帳

町道
種別

道路
規格

町道名 （西暦） （和暦） 構造形式
経
間

車

線

数

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

有効幅員
（ｍ）

面積
（㎡）

上部工
厚さ

（ｍ）

欄干
高さ

（ｍ）

バス
路線

当該道路橋
緊急輸送道路

の種類

新幹線、その
他鉄道、無し R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

点検実施
年月日

判定
区分

所見等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 修繕内容 概算修繕金額
（百万円）

再判定実施
年月日

再判定
区分

備考

修繕計画 措置記録

その他

○○川、町道、県道、国道

路　　線
架設
年次

架設
年次

道路橋下条件 点検計画  

84 中の田２号橋 ナカノタニゴウ 都呂々 字 中ノ田 地内 379 1/1 その他 3種5級 中の田2号線 1970 S45 ＲＣ床版橋 1 1 2.90 3.35 3.05 9.72 0.30 0.13 無 指定無し 無し 準用河川 沖の田川 ○ ○ 2019/10/1 Ⅰ 点検の結果から損傷は認められない。 H26年度 補修済

85 光岩橋 ヒカリイワ 都呂々 字 舩倉 地内 306 2/3 その他 3種5級 光岩線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 6.00 4.50 14.40 0.20 0.75 無 指定無し 無し 二級河川 都呂々川 ○ ○ 2023/1/26 Ⅰ 頂板に漏水が見られる。軽微であるため補修の必要はないと考えられる。

86 黒瀬第２号橋 クロセダイニゴウ 年柄 字 下黒瀬 地内 392 1/1 その他 3種5級 下弥郎河内線 1962 S37 ＲＣ床版橋 1 1 6.15 7.33 6.13 45.08 0.90 1.25 無 指定無し 無し 普通河川 年柄黒瀬川 ○ ○ 2021/10/26 Ⅱ 床版にひびわれ・うきが局所的に見られる。予防保全の観点から処置を講ずること
が望ましい。

ひびわれ補修等･
断面修復等

1.85

87 小松宇土３号橋 コマツウトサンゴウ 都呂々 字 小松大場 地内 103 4/5 その他 3種5級 小松宇土線 1980 S55 ＲＣ床版橋 1 1 3.10 3.70 3.10 11.47 0.43 0.95 無 指定無し 無し 普通河川 小松川 ○ ○ 2022/9/9 Ⅱ 高欄に局部的な変形が見られた。維持工事で補修するのが望ましい。
ひびわれ補修等･
断面修復等

0.93

88 小川内第２号橋 オガワチダイニゴウ 都呂々 字 小川内 地内 393 1/1 その他 3種5級 古里小川内線 不明 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 1 2.40 7.55 7.05 18.12 0.25 0.55 無 指定無し 無し 普通河川 小川内川 ○ ○ 2021/12/21 Ⅰ 床版・下部工に局部的に剥離が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状
態。


